附件1              

2009-2011年批准的可再生能源建筑应用示范市县实施情况表

	序号
	示范

城市

（县）
	批准年度
	批准

任务量

(万m2)
	进展情况
	项目个数
	太阳能光热建筑应用面积 （万m2）
	太阳能浴室(万m2)
	被动式太阳能房

(万m2)
	地源热泵系统建筑应用面积   （万m2）
	太阳能供热制冷系统建筑应用面积（万m2）
	太阳能与地源热泵结合系统建筑应用面积（万m2）
	建筑

总面积

(万m2)
	折合应用面积（万m2）
	中央补助资金已下拨到项目的资金量

（万元）
	保障性住房中应用

面积(万m2)
	农村地区应用面积(万m2)
	处理意见

	1
	武平县
	2009
	39
	已落实

未开工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	通报表扬

	
	
	
	
	已开工在建
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	已竣工
	　
	77.1
	　
	　
	1.88
	　
	　
	78.9
	45.5
	1710.7
	5.1
	30.7
	

	
	
	
	
	合计：
	　
	77.1
	　
	　
	1.88
	　
	　
	78.9
	45.5
	1710.7
	5.1
	30.7
	

	2
	永安市
	2010
	18
	已落实

未开工
	2
	3.8
	0
	0
	0
	0
	0
	3.8
	1.9
	0
	0
	1.9
	通报表扬

	
	
	
	
	已开工在建
	13
	15
	0
	0
	2.6
	0
	0
	17.6
	10.1
	372
	0
	10.1
	

	
	
	
	
	已竣工
	60
	40.5
	40.5
	0
	0
	0
	0
	40.5
	20.2
	379.5
	0
	20.2
	

	
	
	
	
	合计：
	75
	59.3
	40.5
	0
	2.6
	0
	0
	61.9
	32.2
	751.5
	0
	32.2
	

	3
	华安县
	2010
	18
	已落实

未开工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	通报表扬

	
	
	
	
	已开工在建
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	已竣工
	27
	48.56
	　
	　
	　
	　
	　
	55
	24.28
	600
	　
	24.28
	

	
	
	
	
	合计：
	27
	48.56
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	24.28
	600
	0
	24.28
	

	4
	福州市
	2009
	414
	已落实

未开工
	16
	88.8
	0
	0
	12.9
	0
	0
	101.7
	57.3
	0
	39.7
	　
	示范项目进度缓慢，通报批评。

	
	
	
	
	已开工在建
	11
	32.1
	0
	0
	132
	0
	0.75
	164.9
	149.2
	0
	0
	　
	

	
	
	
	
	已竣工
	19
	99.9
	0
	0
	12.7
	0
	0
	112.7
	62.7
	378.68
	0
	　
	

	
	
	
	
	合计：
	46
	220.8
	0
	0
	157.6
	0
	0.75
	379.3
	269.2
	378.68
	39.7
	0
	

	5
	泉州市
	2011
	290.98
	已落实

未开工
	3
	21.26
	0
	0
	0
	0
	1.6
	22.7
	13.03
	0
	22.6
	0
	实施期过半，任务未过半,通报批评

	
	
	
	
	已开工在建
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	已竣工
	1
	0
	0
	0
	1.35
	0
	0
	1.3
	1.35
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	合计：
	4
	21.26
	0
	0
	1.35
	0
	1.6
	24
	14.38
	0
	22.6
	0
	

	6
	连城县
	2011
	65
	已落实

未开工
	9
	14.5
	　
	　
	　
	　
	　
	14.5
	7.27
	　
	2.63
	14.5
	实施期过半，任务未过半,通报批评

	
	
	
	
	已开工在建
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	已竣工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	合计：
	9
	14.5
	　
	　
	　
	　
	　
	14.5
	7.27
	　
	2.63
	14.5
	

	注：折合可再生能源建筑应用面积=太阳能光热建筑应用面积×0.5+地源热泵系统建筑应用面积×1+深层地热能梯级利用×1+太阳能供热制冷系统建筑应用面积×1.5+太阳能与地源热泵结合系统建筑应用面积×1.5。太阳能光热建筑应用包括太阳能光热建筑一体化、太阳能浴室、被动式太阳房等技术，地源热泵包括土壤源热泵、淡水源热泵、海水源热泵、污水源热泵、工业余热热泵利用等技术。


附件2

2009-2011批准的太阳能光电建筑应用示范项目进展情况表

	序号
	项目名称
	项目所在市县
	批准年份
	批准装机容量(KWp)
	建筑本体实施进度
	太阳能光伏系统实施进度
	是否完成验收
	验收日期（年/月/日）
	实际完成装机容量（KWp）
	补助资金拨付情况
	处理意见

	1
	福建省建筑设计研究院办公楼光伏发电项目
	福州
	2009
	50
	主体已完工
	已运行
	是
	2011.7.30
	50.4
	已拨付到项目单位
	通报表扬

	2
	南安光电基地光伏发电示范项目
	泉州市
	2010
	2000
	已建
	已运行
	是
	2011.12.30
	2000
	已拨付到项目单位
	通报表扬

	3
	福建连城2MWp光电建筑应用示范项目
	龙岩市
	2010
	1400
	主体已完工
	已运行
	是
	2011.12.31
	1400
	已拨付到项目单位
	通报表扬

	4
	福建省先行电力设备有限公司光伏屋顶工程
	福州市
	2011
	831.195
	主体已完工
	已运行
	是
	2012.7.31
	831.2
	已拨付到项目单位
	通报表扬

	5
	蓝星玻璃有限公司1MW屋顶光伏项目
	宁德市
	2011
	1000
	已建
	待验收
	否
	　
	1000　
	已拨付到项目单位
	　

	6
	福州海峡国际会展中心光伏发电项目
	福州
	2009
	168
	主体已完工
	筹备验收
	否
	　
	168
	已拨付到项目单位
	进度缓慢，通报批评

	7
	福建省华安一中太阳能光电建筑一体化项目
	华安县
	2009
	200
	主体已完工
	筹备验收
	否
	　
	200
	已拨付到项目单位
	进度缓慢，通报批评

	8
	“石狮服装城光伏发电系统”示范项目
	泉州市
	2011
	2000
	已建
	已完成图审和设备采购,待施工
	否
	　
	0
	未拨付
	进度缓慢，通报批评

	填表说明：1、未验收项目需填写实施进度；

2、建筑本体实施进度：(1)建设前期准备阶段；(2)设计阶段；(3)施工阶段；(4)主体已完工；

3、太阳能光伏系统安装实施进度分为：(1)设备招投标阶段；(2)安装实施阶段；(3)安装完毕，未运行；(4)已并网运行；(5)安装监测系统，正常运行；

4、补助资金拨付情况分为：(1)补助资金仍在省级财政；(2)补助资金已拨付地方财政；(3)补助资金全部下拨项目；(4)补助资金部分拨付到项目。


