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1  编制依据

1.0.1经图审的          工程施工图纸，编号             。

1.0.2建设工程施工合同，编号        　　　　　 。
1.0.3施工组织设计，编号       　　　　　　　  。
1.0.4现行建筑节能法律、法规和标准规范（注：根据项目实际选用和增减）

1《民用建筑节能条例》国务院令第530号

2《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

4《建筑工程施工组织设计规范》GBT50502-2009

5《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

6《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ13-62和《福建省居住建筑节能设计使用手册》闽建科【2008】23号

7《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82和《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DBJ13-83

8《福建省建筑节能工程施工文件管理规程》DBJ/T13-112

9《蒸压砂加气混凝土砌块应用技术规程》DBJ13-75和《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》DBJ13-29

10《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》03J1041
11《镀锌电焊网》QB/T3897
12《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404

13《绝热用挤塑聚板乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/P10801.2

14《胶粉聚苯颗粒外墙保温隔热建筑构造》DBJT13-81

15《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

16《混凝土界面处理剂》JC/T907

17 《膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温系统》JC149或《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158

18《外墙外保温建筑构造》（一）02J121-1或《外墙外保温建筑构造》（二）99J121-2或《外墙外保温建筑构造》（三）06J121-3

19《墙体节能建筑构造》06J123

20《铝合金节能门窗》03J603-2

21《福建省建设工程常用建筑节能工程材料和产品质量检测管理暂行办法》闽建建[2010]6号
22其它

2  节能工程概况

	序号
	项　　目
	内      容

	1
	工程名称
	 

	2
	工程概况
	建设地点
	

	
	
	工程性质
	

	
	
	工程规模
	建筑面积         平方米，建筑层数(地上   层、地下     层)，建筑总高度       米，工程总造价       万元。

	
	
	结构体系
	           　结构

	3
	外墙
	外墙类型
	□填充墙；□剪力墙；□其它 

	
	
	节能设计构造及指标
	1、填充墙部位有　　　　　　　　　　　　　　等，设计采用　　　　　　保温系统，传热系数K为      W/m2.k；

2、剪力墙部位有    　　　　　等，设计采用　　　　保温系统， K为      W/m2.k；

3、其它　　　　　　　　　　　　。

	4
	幕墙
	幕墙类型
	□金属幕墙；　□石材幕墙；  □其它

	
	
	节能设计构造及指标
	1、金属幕墙部位有　　　　　　等，设计采用　　　　　幕墙，　　　　　　玻璃，传热系数K　　　　　W/m2.k，综合遮阳系数Sw　　　　，玻璃可见光透射比　　　　。

2、石材幕墙部位有　　　　　等，设计采用　　　　　幕墙，传热系数K　　　　　W/m2.k。

3、其它　　　　　　　　　　　　。


	5
	外窗
	外窗类型
	□铝合金窗；　□塑钢窗；  □其它

	
	
	节能设计构造及指标
	外窗部位有　　　　　　　等，设计采用　　　　　　窗，传热系数K　　　　　W/m2.k，可开取面积比为     ，综合遮阳系数Sw　　　　，玻璃可见光透射比　　　，气密性不低于GB7107第     级要求。

	6
	屋面
	节能设计构造及指标
	屋面节能设计采用　　　　　　　　　　　保温，　传热系数K　　　　 W/m2.k，热惰性指标D　　　　。

	7
	地面节能
	（注：因福建为非采暖区，当个别项目有设计时，依据规范参照其它章节进行编制）

	8
	采暖节能
	（注：因福建为非采暖区，当个别项目有设计时，依据规范参照其它章节进行编制）

	9
	通风与空调
	（注：简要介绍各功能区的系统形式、主要设备及节能设计指标）

	10
	空调与采暖系统冷热源及管网
	（注：简要介绍各功能区的系统形式、主要材料设备及节能设计指标）

	11
	配电系统与照明
	（注：简要介绍各功能区的配电系统形式、主要设备及节能设计指标）

	12
	可再生能源利用
	（注：简要介绍可再生源建筑应用类型、主要设备及节能设计指标）


	13
	监测与控制
	采暖、通风与空气调节系统监测与控制：　　　　　　　　；　

配电与照明系统监测与控制：　　　　　　　　　　　　　； 

能耗计量和能源管理系统监测与控制：　　　　　　　　　；
可再生能源利用监测与控制：　　　　　　　　　　　　　；
其它：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。


3  墙体节能工程

3.1 外墙自保温砌块砌体工程（注：以加气混凝土砌块为例）

3.1.1 概况

本工程外墙采用加气混凝土砌块自保温墙体，墙厚为      mm，共     m3。其中：一层         m3，二层         m3，三至九层每层        m3，十层          m3；裙楼一层           m3，二层             m3。

3.1.2 材料指标与质量要求

1砌块质量符合《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968及《蒸压砂加气混凝土砌块建筑构造》DBJT13-75的要求，其导热系数≤       W/(m·k)、干密度

≤       kg/m3、抗压强度≥       MPa。

2砌块墙体砌筑和抹灰使用蒸压加气混凝土专用砂浆，产品质量符合《蒸压加气混凝土砌筑砂浆和抹面砂浆》JC890的要求。

3用于砌块墙体基层处理的专用界面剂的产品质量符合《混凝土界面处理剂》JC/T907中的Ⅱ型产品的要求。

4 加强网采用的耐碱玻纤网格布和钢丝网符合下列要求：

（1）耐碱玻纤网格布网眼尺寸≤    mm×    mm，单位面积重量≥    g/m2。其主要性能指标符合《膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温系统》JC149的要求。

（2）热镀锌钢丝网，其网目规格≤     mm×     mm，钢丝直径≥     mm。其主要性能指标符合《镀锌电焊网》QB/T3897-1999的要求。

5 加气混凝土砌块的龄期不得少于28天。

6 其它材料：

3.1.3 施工准备

1 技术准备 

（1）熟悉图纸、设计说明、材料要求。核实门窗洞口位置及洞口尺寸，明确预埋、预留位置，确定窗台及过梁标高。

（2）结合设计图纸和专项施工方案，并进行技术交底。

（3）做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。

（4）核实专用砂浆配合比。

（5) 其它

2 现场准备
（1) 机具准备（注：列出所采用节能材料所需的专用机具名称）：         。
（2) 材料堆放场地要求和防雨、防潮措施：                           。 
（3) 砌筑部位和操作场地清理要求：                                 。

（4) 测量放线与标高等复核。

（5) 砌筑样板墙并进行评定验收，确定工艺和质量标准。

（6）其它。
3 检验检测计划

（1）检验批划分

	批次
	部 位
	墙面面积（m2）

	1
	
	

	2
	
	

	……
	 
	 


（2) 材料进场复验（为见证取样送检）

	序号
	材料名称
	检测项目
	检查数量

	1
	加气混凝土砌块
	干密度、抗压强度、导热系数 
	

	2
	界面剂
	常温常态拉伸粘结强度（与保温材料）
	

	3
	耐碱玻纤网格布
	耐碱性、拉伸断裂强力和断裂伸长率
	

	4
	其它
	
	


（3）施工过程检测

	序号
	材料名称
	检测项目
	检查数量

	1
	砌筑砂浆
	抗压强度
	

	2
	其它
	
	


4 材料、劳力计划

(1)材料计划

	序号
	材料名称
	规格
	需用量
（m3）
	进场时间

	1
	加气混凝土砌块
	190X190X190
	
	

	2
	加气混凝土砌块
	190X190X90
	
	

	3
	耐碱玻纤网格布
	
	
	

	4
	其它
	
	
	


(2)劳力计划
	序号
	工种
	需用量（工日）
	进场时间

	1
	砌筑工
	
	

	2
	普工
	
	

	3
	其它
	
	


3.1.4 主要施工方法

1 工艺流程

基面处理→试排块→立皮数杆→挂线砌筑（埋设拉结筋）→安装门窗过梁→砌体顶部处理。

2 操作工艺

（注：参照《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82-2006第5.4.2～5.4.12条等相关条款编写）

3节点构造图

（注：参照《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82-2006中有关图示及相关构造图集选择和补充）

4 注意事项

（1) 当上下皮搭砌长度小于150mm时，即形成通缝，竖向通缝不应大于2皮砌块，否则应配φ4钢筋网片或2φ6钢筋，长度为700mm。

（2) 墙与结构柱连接处，必须按设计要求设置拉结筋2Ф6@400钢筋。埋置平铺在水平灰缝内，两端伸入墙内不小于700㎜。砌块端头与混凝土墙柱接缝处涂刮砌筑砂浆，挤紧塞实刮平。

（3) 砌体填充墙按设计要求设置构造柱、圈梁。当设计无要求时，构造柱设置在填充墙的转角处、T形交接处或端部；当墙长大于5m时，应间隔设置构造柱；当墙高大于4m时，应设置圈梁。圈梁宜设在填充墙高度中部，圈梁宽度与墙等宽，高度不应小于120mm。构造柱施工时按要求应留设马牙槎，马牙槎宜先退后进，进退尺寸100mm。

3.2  外墙浆料类保温工程（注：以胶粉聚苯颗粒浆料内保温为例）

3.2.1 概况
1 本工程外墙采用胶粉聚苯颗粒浆料内保温墙体，基层混凝土墙厚      mm，内粉胶粉聚苯颗粒浆料      mm，共        m2。其中：一层         m2，二层       m2，三层         m2，四至十七层每层        m2，十八层     m2；裙楼一层         m2，二层          m2，三层           m2。

2 外墙胶粉聚苯颗粒浆料内保温墙体基本构造如下图所示：

[image: image1.emf]


3.2.2 材料指标与质量要求

1基层界面砂浆质量应符合《胶粉聚苯颗粒外墙保温隔热建筑构造》DBJT13-81表4.1的要求，其压剪粘结强度:原强度≥     Mpa，耐水≥     Mpa，耐冻融≥     MPa。

2 胶粉聚苯颗粒浆料保温层质量应符合《胶粉聚苯颗粒外墙保温隔热建筑构造》DBJT13-81表4.2的要求，其导热系数≤     W/（m·k），干密度     kg/m3、抗压强度≥     MPa、燃烧性能为     级。

3 抗裂砂浆质量应符合《胶粉聚苯颗粒外墙保温隔热建筑构造》DBJT13-81表4.3的要求，其可操作时间≥     h，拉伸粘结强度≥     MPa、浸水拉伸粘结强度≥     MPa、 压折比≤     。

4耐碱玻纤网格布应符合《胶粉聚苯颗粒外墙保温隔热建筑构造》DBJT13-81表4.3的要求，其网眼尺寸：普通型≤    mm×    mm，加强型≤    mm×    mm；单位面积：普通型重量≥    g/m2，加强型重量≥    g/m2。

3.2.3 施工准备

1 技术准备 

（1) 熟悉图纸、设计说明。

（2）结合设计图纸和专项施工方案，进行技术交底。

（3) 做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。

（4）确定保温浆料配合比。

（5) 其它

2 现场准备
（1) 机具准备（注：列出所采用节能材料所需的专用机具名称）：        。
（2) 墙面基层和操作场地清理要求及材料防雨、防潮措施：            。

（3) 施工样板墙并进行评定验收，确定工艺和质量标准。

（4) 其它。

3 检验检测计划

（1）检验批划分

	批次
	部 位
	墙面面积（m2）

	1
	
	

	2
	
	

	……
	 
	 


（2) 材料进场复验（为见证取样送检）

	序号
	材料名称
	检测项目
	检查数量

	1
	胶粉聚苯颗粒浆料
	密度、压缩强度、导热系数 
	

	2
	界面剂
	常温常态拉伸粘结强度（与保温材料）
	

	3
	耐碱型玻纤网格布
	耐碱性、拉伸断裂强力和断裂伸长率
	

	4
	其它
	
	


（3）施工过程检测（为见证取样送检）

	序号
	检测名称
	检测项目
	检查数量

	1
	胶粉聚苯颗粒浆料同条件养护试件
	导热系数、干密度、压缩强度
	

	2
	其它
	
	


4材料、劳力计划

(1)材料计划

	序号
	材料名称
	规格
	需用量
	进场时间

	1
	胶粉聚苯颗粒浆料
	
	
	

	2
	界面剂
	
	
	

	3
	耐碱玻纤网格布
	
	
	

	4
	其它
	
	
	


(2)劳力计划
	序号
	工种
	需用量（工日）
	进场时间

	1
	抹灰工
	
	

	2
	普工
	
	

	3
	其它
	
	


3.2.4 主要施工方法

1 工艺流程

墙面基层处理→找平层→喷涂基层界面砂浆→做灰饼、冲筋→抹胶粉聚苯颗粒保温浆料→抹抗裂砂浆并压入耐碱玻纤网格布→装饰层施工

2 操作工艺

（1) 墙面应清理干净，清洗油渍、清扫浮浆，剔除松动、风化部分。

（2）在墙体基层表面满涂基层界面剂。

（3）拉水平、垂直通线，用胶粉聚苯颗粒浆料作标准灰饼、冲筋，其间距不得大于2m。

（4）保温浆料施工应自上而下进行，最少应分两遍进行，第一遍抹灰应压实；第二遍抹灰应压实压平。

（5）待保温浆料硬化干燥（一般为5天）后，方可进行抗裂砂浆施工，抗裂砂浆中应满铺耐碱玻纤网格布。

3细部节点构造图

（注：参照《胶粉聚苯颗粒外墙保温隔热建筑构造》DBJT13-81中有关图示及相关构造图集选择和补充）

4注意事项 

（1) 基层表面应清洁，无砂浆等妨碍粘结的附着物。

（2）胶粉聚苯颗粒保温浆料施工厚度不宜超过100mm。

（3）胶粉聚苯保温颗粒浆料宜分遍抹灰，每遍间隔时间应在24h以上，每遍抹灰厚度不宜超过20mm。
4   幕墙节能工程

(注：以隐框玻璃幕墙为例)
4.1 概况

本工程采用隐框玻璃幕墙，立柱、横梁及副框采用铝合金型材，玻璃采用中空玻璃，单元组件采用外吊式压块固定，幕墙共计         m2。其中：南面从标高        m安装至标高        m，计         m2；北面从标高      m安装至标高     m，计        m2；东面从标高      m安装至标高      m，计        m2；西面从标高       m安装至标高       m，计        m2。
4.2材料指标与系统质量要求

4.2.1对进场的玻璃要有产品合格证及产品性能检测报告，应符合设计要求，其玻璃的传热系数K      (w/m2·k), 玻璃遮阳系数为    ,综合遮阳系数为    ，可见光透射比      ，中空玻璃露点      。

4.2.2隔热型材节能指标应符合设计要求，其抗拉强度       ，抗剪强度       。

4.2.3保温材料节能指标应符合设计要求，其导热系数       ，密度          ，燃烧性能         。

4.2.4幕墙系统气密性应符合设计要求，气密性等级为          。

4.2.5幕墙工程热桥部位的隔断、热桥措施应符合设计要求，断热节点的连接应牢固。

4.2.6其它。

4.3施工准备

4.3.1技术准备 

1熟悉图纸、设计说明。
2结合设计图纸和专项施工方案，进行技术交底。

3做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。

4其它。

4.3.2 现场准备
1机具准备（注：列出所采用节能材料所需的专用机具名称）：            。

2操作场地清理要求和材料防雨、防潮措施：                           。

3预埋件检查：                                                     。

4轴线及标高复核：                                                。
5其它。

4.3.3 检验检测计划

1检验批划分

	批次
	部 位
	幕墙面积（m2）

	1
	
	

	2
	
	

	……
	 
	 


2材料进场复验（为见证取样送检）

	序号
	材料名称
	复验项目
	检查数量

	1
	玻璃
	传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点
	

	2
	型材
	抗拉强度、抗剪强度
	

	3
	保温材料
	导热系数、密度
	


3施工过程检测（为见证取样送检）

	序号
	检测名称
	检测项目
	检查数量

	1
	幕墙性能检测
	气密性等级
	

	2
	其它
	
	


注：幕墙气密性是否检测，按《建筑节能工程施工质量验收规范》相关规定执行。

4.3.4材料、劳力计划

1材料计划

	序号
	材料名称
	规格
	需用量
	进场时间

	1
	玻璃
	
	
	

	2
	型材
	
	
	

	3
	保温材料
	
	
	

	4
	其它
	
	
	


2劳力计划

	序号
	工种
	需用量（工日）
	进场时间

	1
	幕墙安装工
	
	

	2
	焊工
	
	

	3
	普工
	
	

	4
	其它
	
	


4.4 主要施工方法

4.4.1工艺流程

龙骨安装→单元板块预制、安装 →打耐候胶→防火隔断安装。
4.4.2操作工艺
1龙骨安装：以基准线为准，确定幕墙立柱位置，并调整垂直后，与连接铁件临时固定。将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，接缝严密。

2玻璃安装：每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条，其长度不应少于100mm，厚度不应小于2mm，托条外端应低于玻璃外表面2mm。

3玻璃安装完后，沿玻璃四周注密封胶密封，注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，并及时清理胶缝外的多余粘胶。

4幕墙与主体结构之间的缝隙应采用防火的保温材料堵塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不漏水。

4.4.3节点构造图
（注：参照《全玻璃幕墙》03J103-3中有关图集及相关构造手册选择和补充）
4.4.4注意事项

1安装玻璃时，玻璃的朝向要符合设计要求，热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内，非镀膜面朝向室外。

2幕墙伸缩缝必须保证达到设计要求，如果伸缩缝用密封胶填充，填胶时要注意不要让密封胶接触主梃衬芯，以防幕墙伸缩活动时破坏胶缝。
5  外门窗节能工程

（注：以铝合金门窗为例）
5.1 概况

本工程外窗采用铝合金窗，玻璃采用中空玻璃，共计       m2。其中：一层       m2二至四层每层        m2，五至十八层每层         m2。窗顶均设混凝土遮阳板等遮阳设施。

5.2 材料指标与质量要求

5.2.1进场的外门窗其外观、品种、规格及附件应符合设计要求和产品相关标准规定，其传热系数K       W/m2·k, 玻璃遮阳系数为    ,综合遮阳系数为    ，可见光透射比      ，中空玻璃露点      。

5.2.2 密封材料应符合设计要求。

5.2.3 外窗气密性应符合设计要求，气密性等级为          。

5.2.4 外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定。

5.2.5 其它。

5.3 施工准备

5.3.1技术准备 

1 熟悉图纸、设计说明。
2结合设计图纸和专项施工方案，进行技术交底。

3做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。

4其它。

5.3.2现场准备
1机具准备（注：列出所采用节能材料所需的专用机具名称）：            。

2预埋件检查：                                                    。
3轴线及标高复核：                                                 。
4材料堆放场地要求和防雨、防潮措施：                              。

5其它。

5.3.3 检验检测计划

1检验批划分

	批次
	部 位
	门窗面积（m2）

	1
	
	

	2
	
	

	……
	 
	 


2产品进场复验（为见证取样送检）

	名称
	检测项目
	检查数量

	外窗
	气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点
	


注：夏热冬冷地区增加传热系数检测。

5.3.4材料、劳力计划

1材料计划

	序号
	材料名称
	规格
	需用量
	进场时间

	1
	玻璃
	
	
	

	2
	型材
	
	
	

	3
	密封材料
	
	
	

	4
	其它
	
	
	


2劳力计划
	序号
	工种
	需用量（工日）
	进场时间

	1
	安装工
	
	

	2
	普工
	
	

	3
	其它
	
	


5.4 主要施工方法
5.4.1 工艺流程

铝合金门窗安装→门窗洞口四周嵌缝、填保温材料→安装五金配件→安装门窗密封条。

5.4.2 操作工艺

(注：参照《铝合金门窗工程技术规程》DBJ13-57中第6.3.1条等相关条款编写)。

5.4.3节点构造图

（注：参照《铝合金节能门窗》03J603-2中有关图示及相关构造图集选择和补充）。
5.4.4 注意事项：

(注：参照《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82-2006第7.3.3和7.3.4条等相关条款编写)。

6  屋面节能工程

（注：以挤塑板上人屋面为例）
6.1 概况

1本工程屋面为挤塑板保温上人屋面，共计            m2。其中：主楼屋面         m2，裙楼屋面          m2。

2屋面保温系统基本构造如下图所示：
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构造示意图

6.2材料指标与质量要求

1 挤塑板质量符合《绝热用挤塑聚板乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/P10801.2-2002的要求，其导热系数≤       W/m·k、表观密度≤       kg/m3、压缩强度≥       MPa、燃烧性能       。

2 钢筋网、找平层、保护层等的材料指标应符合设计要求。

3 其它。

6.3施工准备

6.3.1 技术准备 

1熟悉图纸、设计说明。

2结合设计图纸和专项施工方案，并进行技术交底。 

3做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。

4其它。

6.3.2 现场准备
1机具准备（注：列出所采用节能材料所需的专用机具名称）：             。

2材料堆放场地要求和防雨、防潮措施：                              。
3屋面结构层蓄（淋）水试验。

4屋面基层清理要求：                                              。
5放线与标高、坡度等复核。

6其它。

6.3.3 检验检测计划

1检验批划分

	批次
	部 位
	屋面面积（m2）

	1
	
	

	2
	
	

	……
	 
	 


2材料进场复验（为见证取样送检）

	序号
	材料名称
	检测项目
	检查数量

	1
	挤塑板
	表观密度、压缩强度、导热系数
	

	2
	其它
	
	


6.3.4材料、劳力计划

1材料计划

	序号
	材料名称
	规格、等级
	需用量
	进场时间

	1
	挤塑板
	
	
	

	2
	钢筋网
	
	
	

	3
	混凝土
	
	
	

	4
	其它
	
	
	


2劳力计划
	序号
	工种
	需用量（工日）
	进场时间

	1
	安装工
	
	

	2
	钢筋工
	
	

	3
	混凝土工
	
	

	4
	普工
	
	

	5
	其它
	
	


6.4 主要施工方法

6.4.1 工艺流程：

清理基层→铺设保温层→设置排气及排气孔→施工找平层或保护层。
6.4.2 操作工艺

（注：参照《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82-2006第4.3.9条等相关条款编写）。

6.4.3节点构造图

（注：参照《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82-2006中有关图示及相关构造图集选择和补充）。

6.4.4 注意事项

1伸出屋面的管道、设备和预埋件等，应在防水层、找平层、保温隔热层施工前安设完毕。屋面防水层、找平层、保温层完工后，应避免在其上凿孔打洞。

2保温层施工完成后，应及时进行下一道工序，防止保温层淋水；避免在雨期进行保温层的施工，否则应采取遮盖措施，防止淋雨。

3雨水口与屋面、女儿墙处雨水口与屋面及管道出屋面的细部节点构造做法等参照《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82-2006第4.3.8条。
7  地面节能工程

（注：因福建为非采暖区，当个别项目有设计时，依据规范参照其它章节进行编制）。
8  采暖节能工程

（注：因福建为非采暖区，当个别项目有设计时，依据规范参照其它章节进行编制）。
9  通风与空调节能工程

9.1概况

9.1.1 通风与空调系统形式

	序号
	系统形式类别
	内   容

	1
	空调风系统形式
	

	2
	空调水系统形式
	

	3
	通风系统形式
	

	4
	其它
	


9.1.2 室内设计参数如下 

	序

号
	房间名称
	夏季
	冬季
	新风量
（m3/h人）
	容许噪声（dB）
	通风换气（次/h）

	
	
	温度

(℃)
	湿度

(%)
	温度

(℃)
	湿度

(%)
	
	
	

	1
	办公室
	
	
	
	
	
	
	

	2
	办事大厅
	
	
	
	
	
	
	

	3
	门厅
	
	
	
	
	
	
	

	4
	会议室、多功能厅
	
	
	
	
	
	
	

	5
	餐厅
	
	
	
	
	
	
	

	6
	地下车库
	
	
	
	
	
	
	

	7
	冷冻机房
	
	
	
	
	
	
	

	8
	水泵房
	
	
	
	
	
	
	

	9
	高低压配电室
	
	
	
	
	
	
	

	10
	其它
	
	
	
	
	
	
	


9.2 材料设备指标与质量要求

9.2.1空调送回风管采用       ，（其保温材料采用         ，）燃烧性能为     级，导热系数≤    W/m﹒K，吸水率≤  %，密度    Kg/m3，保温厚度    mm；

9.2.2冷热水冷凝水管道保温采用         ，燃烧性能为        级，导热系数≤    W/m﹒K，真空吸水率≤  %，表观密度    Kg/m3，保温厚度    mm。

9.2.3风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率应符合图纸要求，风机盘管机组性能参数指标符合《风机盘管机组》JB4283-1991的各项性能指标。

	序号
	风机盘管

型号规格
	风量

（m3/h）
	出口静压

(Pa)
	供冷量

(W)
	供热量

(W)
	功率

(W)
	噪声

（dB）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


9.2.4选用空调设备的冷量、热量、风量、风压、功率及额定热回收效率等参数必须符合设计要求（注：列出相关设备型号规格及相关性能参数）。
	序号
	设备名称
	型号规格
	性能参数

	1
	组合式空调机组
	
	冷量   热量   风量   风压   功率   

	2
	柜式空调机组
	
	冷量   热量   风量   风压   功率   

	3
	新风机组
	
	冷量   风量   风压   功率   

	4
	热回收机组
	
	冷量   热量   风量   风压   功率   效率    

	5
	单元式空调机组
	
	冷量   热量   风量   风压   功率   

	6
	风机
	
	风量   风压   功率   单位风量耗功率   

	7
	其它
	
	


9.3 施工准备

9.3.1 技术准备

1熟悉图纸、设计说明、相关构造及材料要求。 

2结合设计图纸和专项施工方案，并进行技术交底。

3做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。

4其它。

9.3.2 现场准备

1机具准备：（注：列出所采用节能材料所需的专用机具名称）            。

2 堆放场地要求和防雨措施：                                        。
3 操作现场电源等应有可靠的安全保护装置，并配有消防器材。

4 其它。

9.3.3 检验检测计划

1检验批划分

	批次
	部 位

	1
	

	2
	

	……
	 


2材料进场复验（为见证取样送检）
	序号
	材料名称
	检测项目
	检查数量

	1
	风机盘管
	供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率
	

	2
	保温材料
	导热系数、密度、吸水率
	

	3
	其它
	
	


9.3.3材料、劳力计划

1材料计划

	序号
	材料名称
	型号规格
	需用量
	进场时间

	1
	风机盘管
	
	
	

	2
	空调机组
	
	
	

	3
	风机
	
	
	

	4
	自控阀门
	
	
	

	5
	仪表
	
	
	

	6
	保温材料
	
	
	

	7
	其它
	
	
	


2劳力计划
	序号
	工种
	需用量（工日）
	进场时间

	1
	设备安装工
	
	

	2
	白铁工
	
	

	3
	焊工
	
	

	4
	管工
	
	

	5
	保温工
	
	

	6
	普工
	
	

	7
	其它
	
	


9.4主要施工方法

9.4.1 工艺流程

预埋、预留孔洞→支吊架制作安装及防腐→主风管制安、冷水立管、主管安装→设备安装→支风管、支水管安装→清洗、试压、风管检测、保温→设备单机试运转、系统无负荷运转、调试
9.4.2 操作工艺

（注：若施工组织设计中已有此内容，可直接引用；若未编制施工组织设计或内容不全，则应编写或补充完善具体的操作工艺。）

9.4.3节点构造图

（注：参照《建筑安装工程施工图集》1--消防、电梯、  保温、水泵、风机工程TU4536和2--冷库、通风、空调工程TU4537等相关构造图集选择和补充）。
9.4.4 注意事项

1 在施工中注意与装璜图纸核对，结合装璜提出吊顶造型、灯位、标高、轴线尺寸，确认后再进行管道、设备安装，尤其风机盘管、风机、新风机等安装前必须确定好相应安装标高及其支吊架安装型式。

2 空调机组、风机盘管机组与风管、回风箱等的连接应严密、可靠、到位，尤其通过吊顶间连接风口，较大应加固处理，较小缝隙必须采用铝箔胶带或密封胶进行密封处理。

3 风管与管道保温前必须处理好表面油污、杂质等，刷胶应到位，绝热衬垫与保温材料应填实无间隙，确保粘接严密。当采用双层保温材料，要求两层间不得有间隙，粘贴紧密，而过楼板和穿墙处的保温应连续不间断，避免产生冷凝水。
4系统自控阀门与仪表安装到位且应便于观察、操作和维修，不得随意变更。

5 系统调试时应保护好所有成品，空调系统调试完毕后，应在各调节阀的阀位处做好标记。
10 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程
10.1概况
10.1.1 空调（或采暖）区域和设置配套的设计系统，具体见下表：
	序号
	空调区域

（采暖区域）
	系统总负荷（kW）
	冷热源设备选用
	系统运行方式
	单位面积指标

W/m2

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


10.1.2 冷冻水供回水温度分别为   ℃，空调热水供回水温度   ℃,冷却水进出水温度为    ℃，空调水管路系统采用                  。
10.2 材料设备指标与质量要求

10.2.1冷热源设备与管道保温采用         ，燃烧性能为        级，导热系数≤    W/m﹒K，吸水率≤  %，密度    Kg/m3，保温厚度    mm。

10.2.2空调（或采暖）系统冷热源设备及其辅助设备的冷热量、功率等性能参数必须符合设计要求（注：根据工程实际列出相关设备型号规格及相关性能参数）。
	序号
	名称
	性能参数

	1
	冷水机组
	制冷量    KW；输入功率   KW；性能系数（COP）   
综合部分负荷性能系数（IPLV）    ；使用冷煤    

	2
	风冷热泵机组
	制冷量    KW；制热量    KW；输入功率   KW；

性能系数（COP）      ；综合部分负荷性能系数（IPLV）    

	3
	单元式机组
	制冷量   KW；输入功率   KW；能效比（EER）    

	4
	循环水泵
	流量    ；扬程    ；功率    ；输送能效比ER    

	5
	冷却塔
	流量    ；功率   

	6
	其它
	


10.3施工准备

10.3.1 技术准备

1熟悉图纸、设计说明、相关构造及材料设备性能参数要求。 

2结合设计图纸和专项施工方案，并进行技术交底。

3做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。

4大型设备搬运和吊装前应制定有关专项方案，确保施工安全性。

5其它。

10.3.2 现场准备

1机具准备：（注：列出冷热源及管网节能工程所需的专用机具名称）        。

2 堆放场地要求和防雨措施：                                       。
3 设备安装前,设备基础及预埋件的强度应达到安装条件。
4 操作现场电源等应有可靠的安全保护装置，并配有消防器材。

5 冬季或户外施工防冻及防雨措施：                                 。
6 其它。

10.3.3 检验检测计划

1检验批划分计划如下：

	批次
	部 位

	1
	

	2
	

	……
	 


2材料进场复验（为见证取样送检）
	序号
	材料名称
	检测项目
	检查数量

	1
	保温材料
	导热系数、密度、吸水率
	

	2
	其它
	
	


10.3.4材料设备、劳力计划

1材料设备计划

	序号
	材料名称
	型号规格
	需用量
	进场时间

	1
	冷水机组
	
	
	

	2
	热泵冷热水机组
	
	
	

	3
	单元式空调机组
	
	
	

	4
	自控阀门
	
	
	

	5
	保温材料
	
	
	

	6
	其它
	
	
	


2劳力计划

	序号
	工种
	需用量（工日）
	进场时间

	1
	设备安装工
	
	

	2
	管工
	
	

	3
	焊工
	
	

	4
	普工
	
	

	5
	其它
	
	


10.4主要施工方法

10.4.1 工艺流程

支吊架制安及防腐→设备安装→管网安装→清洗、试压→保温→设备单机试运转、系统无负荷运转、调试
10.4.2操作工艺

（注：若施工组织设计中已有此内容，可直接引用；若未编制施工组织设计或内容不全，则应编写或补充完善具体的操作工艺。）

10.4.3节点构造图

（注：参照《建筑安装工程施工图集》1--消防、电梯、  保温、水泵、风机工程TU4536和2--冷库、通风、空调工程TU4537等相关构造图集选择和补充）

10.4.4注意事项

1冷热源设备机房及屋面设备安装应综合考虑设备及支吊架设置位置、型式。
2设备与管网保温前必须处理好表面油污、杂质等，刷胶应到位，绝热衬垫与保温材料间应填实无间隙，确保粘接严密。当采用双层保温材料，要求两层间不得有间隙，粘贴紧密，而过楼板和穿墙处的保温应连续不间断，避免产生冷凝水。注意成品及半成品保护，以确保施工完的保温层不被破坏。

3 系统调试时，若发现跑水、漏水现象，应处理好后重新调试。

4 空调系统调试完毕后，应在各调节阀的阀位处做好标记。
11  配电与照明节能工程

11.1概况
11.1.1配电系统：根据负荷计算，设备总容量       kW，需用系数Kx为     ，计算负荷为     kW，选择    台     kVA高效低耗的    变压器，变压器负荷率分别为     %、     %，接线形式为      ，另设    台     kW自启动闭式      发电机组，配电方式        。 

（本工程在变配电所的低压侧设补偿方式为     ，要求功率因数保持在   以上。对容量较大、负载稳定且长期运行的功率因数较低的用电设备采用补偿方式为     。对谐波电流较严重的非线性负荷，无功功率补偿考虑谐波的影响，采取抑制谐波的措施      。）

11.1.2 电机设备节能措施：                                            。

11.1.3照明系统的照度值、功率密度的设计要求（注：以办公楼为例）

	序号
	场所名称
	照度值(lx)
	功率密度值（W/m2）

	1
	办公室
	
	

	2
	门厅
	
	

	3
	电梯前室
	
	

	4
	设备用房
	
	

	5
	地下车库
	
	

	6
	其它
	
	


11.2材料设备指标与质量要求

	序号
	材料名称
	型号、规格
	性能参数
	安装部位

	1
	电线
	
	
	

	2
	电缆
	
	
	

	3
	荧光灯
	
	
	

	4
	吸顶灯
	
	
	

	5
	变压器
	
	
	

	6
	发电机
	
	
	

	7
	其它
	
	
	


注：1电线、电缆性能参数指线径、百米电阻；

2灯具性能参数（荧光灯、高强度气体放电灯）指灯具的效率；

3镇流器性能参数指能效因数；

4照明设备性能参数指谐波含量限值。

11.3施工准备

11.3.1 技术准备

1熟悉图纸、设计说明、相关构造及材料设备性能参数要求。

2结合设计图纸和专项施工方案，并进行技术交底。

3做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。

4其它。

11.3.2 现场准备

1 机具准备：（注：列出配电与照明节能工程安装检测所需的专用机具名称）

2 材料堆放场地应具备防火、防雨、防潮要求。

3 操作现场电源等应有可靠的安全保护装置，并配有消防器材。

4进行照度测量时，土建地面、墙面、顶面装饰应完成。

5进行照度测量时，应保证正式电引入且电源质量符合要求。

6其它。
11.3.3 检验、检测计划

1检验批划分

	批次
	部 位

	1
	

	2
	

	……
	 


2材料进场复验（为见证取样送检）

	序号
	材料名称
	检测项目
	检查数量

	1
	电线
	截面和每芯导体电阻值
	

	
	电缆
	截面和每芯导体电阻值
	

	2
	其它
	
	


3施工过程检测

（注：按《建筑节能工程施工质量验收规范》相关规定制定。）

11.3.4材料设备、劳力计划

1材料计划

	序号
	材料名称
	型号规格
	需用量
	进场时间

	1
	电线
	
	
	

	2
	电缆
	
	
	

	3
	插接母线槽
	
	
	

	4
	荧光灯
	
	
	

	5
	吸顶灯
	
	
	

	6
	变压器
	
	
	

	7
	发电机
	
	
	

	8
	其它
	
	
	


2劳力计划
	序号
	工种
	需用量（工日）
	进场时间

	1
	设备安装工
	
	

	2
	电工
	
	

	3
	焊工
	
	

	4
	普工
	
	

	5
	其它
	
	


11.4主要施工方法

1 工艺流程

管道预埋、线槽（桥架）架安装 → 配电箱、配电柜就位、安装 → 电线、电缆敷设、接线 → 灯具安装 → 配电节能指标检测、照度测量。
2 操作工艺

（注：若施工组织设计中已有此内容，可直接引用；若未编制施工组织设计或内容不全，则应编写或补充完善具体的操作工艺。）

3节点构造图

（注：参照《建筑安装工程施工图集》1—电气工程TU4538等相关构造图集选择和补充）

4 注意事项

(1) 技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对，保证一致。

（2) 计量检测仪表应做计量检定，保证测量数据的有效性。

（3）电缆、电线进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检合格后，方可用在工程上。

(4) 母线与母线、母线与电器接线端子搭接，搭接面应按规范处理，特别是不同金属搭接面之间的处理，以保证接触电阻达到要求。单根铜芯之间的连接应搪锡。

(5）配电与照明节能工程要求的检测数据应及时拷贝、保存。
12　可再生能源利用工程
12.1　概况

12.1.1　太阳能等可再生能源热水应用情况：（简介可再生能源热水应用系统形式、应用部位、热水量等。）

12..1.2　地源热泵等可再生能源空调应用情况：（简介可再生能源空调制冷系统形式、应用部位、制冷量等。）

12.1.3　太阳能光伏发电建筑应用情况：（简介太阳能光伏发电建筑应用系统形式、应用部位、发电量。）

12.2　材料设备指标与质量要求

12.2.1　太阳能等可再生能源热水应用（注：以太阳能热水系统为例）

	序号
	材料名称
	型号、规格
	性能参数
	安装部位

	1
	太阳能集热器
	
	
	

	2
	贮热水箱
	
	
	

	3
	辅助加热设备
	
	
	

	4
	水泵
	
	
	

	5
	管材
	
	
	

	6
	管件
	
	
	

	7
	保温材料
	
	
	

	8
	其它
	
	
	


12.2.2　地源热泵等可再生能源空调应用（注：以地源热泵为例）
	序号
	材料名称
	型号、规格
	性能参数
	安装部位

	1
	地源热泵设备或机组
	
	
	

	2
	地埋管
	
	
	

	3
	保温材料
	
	
	

	
	管材、管件
	
	
	

	4
	水泵
	
	
	

	5
	其它
	
	
	


12.2.3　太阳能光伏发电建筑应用
	序号
	材料名称
	型号、规格
	性能参数
	安装部位

	1
	太阳能光伏电池组件
	
	
	

	2
	逆变器
	
	
	

	3
	电线电缆
	
	
	

	4
	接线箱（汇流箱）
	
	
	

	5
	防雷装置
	
	
	

	6
	其它
	
	
	


12.3施工准备和主要施工方法

12.3.1　太阳能等可再生能源热水应用（注：以太阳能热水系统为例）按照省工程建设地方标准《居住建筑与太阳能热水系统一体化设计、安装及验收规程》（DBJ13-80-2006）的第7章“管材和管道敷设”及第9章“系统安装和质量控制”编写。

12.3.2　地源热泵等可再生能源空调应用按照国家标准《地源热泵系统工程技术规范》（GB50366-2005）和国家建筑标准设计图集《地源热泵冷热源机房设计与施工》（06R115）的相关内容编写。

12.3.3　太阳能光伏发电建筑应用目前国家正在编制《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》，省厅正在组织编制《太阳能光伏发电建筑应用系统设计、安装和验收技术规程》，在国家和省相关安装标准颁发前，可根据设计要求，依托工程商或设备商的企业安装方法，组织编制。

13   监测与控制节能工程

13.1概况

13.1.1采暖、通风与空气调节监测与控制系统情况:　　　　　　　　　　　；
13.1.2配电与照明所采用的监测与控制系统情况:　　　　　　　　　　　　；
13.1.3能耗计量系统以及建筑能源管理系统:　　　　　　　　　　　　　　；

13.1.4可再生能源利用、建筑冷热电联供系统、能源回收利用以及其它与节能有关的建筑设备监控部分的内容:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
13.2材料要求

13.2.1监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时，应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）检查认可后，方可使用。

13.2.2各种设备、材料和产品附带的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。
13.3施工准备

13.3.1技术准备

1熟悉图纸、设计说明、相关构造及材料设备性能参数要求。

2结合设计图纸和专项施工方案，并进行技术交底。

3做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。

4其它。

13.3.2现场准备

1机具准备：（注：列出监测与控制节能工程所需的专用机具名称）

2依据设计文件制定系统控制流程图。

3检测与控制系统中的仪器、仪表、传感器应进行检定或校验。

4系统检测前应对工程实施文件和系统自检文件进行复核。

5其它。

13.3.3检验检测计划

1检验批划分

	批次
	部 位

	1
	

	2
	

	……
	 


2施工过程检测

（注：按《建筑节能工程施工质量验收规范》相关规定制定。）

13.3.4材料、劳力计划

1材料计划

	序号
	材料名称
	规格
	需用量
	进场时间

	1
	传感器
	
	
	

	2
	变频器
	
	
	

	3
	数字控制器
	
	
	

	4
	流量仪表
	
	
	

	5
	节能控制开关
	
	
	

	6
	其它
	
	
	


2劳力计划
	序号
	工种
	需用量（工日）
	进场时间

	1
	电工
	
	

	2
	调试工
	
	

	3
	普工
	
	

	4
	其它
	
	


13.4主要施工方法

13.4.1工艺流程

监测与控制各个系统的安装 → 制定各个系统控制流程图及检测方案 →  监测与控制各个系统的检测 → 收集、分析检测数据 → 出具检测报告。
13.4.2 操作工艺

（注：若施工组织设计中已有此内容，可直接引用；若未编制施工组织设计或内容不全，则应编写或补充完善具体的操作工艺。）

13.4.3节点构造图

（注：参照《建筑安装工程施工图集》6—弱电工程TU4541等相关原理构造图集选择和补充）。
13.4.4 注意事项

1技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对，保证一致。

2 施工过程各控制器与管网间连接应牢固可靠，避免接头松动影响系统功能运行。

3计量检测仪表应做计量检定，保证测量数据的有效性。

4监测与控制各个系统要求的检测数据应及时拷贝、保存。

14  给排水节能工程

（注：根据工程设计实际要求，依据相应规范并参照其它章节进行编制）。
15　质量、安全、环保保证措施

（注：包括管理与技术措施，根据项目实际情况按有关规定和企业管理的实际情况制定）。
16 检验与验收

16.1建筑节能工程现场检验

16.1.1围护结构现场实体检验

	序号
	检测项目
	合同约定抽检数量

	1
	外墙节能构造
	

	2
	外窗气密性
	

	3
	其它
	


注：外窗气密性检测适用于夏热冬冷地区。

16.1.2系统节能性能检测

	序号
	检测项目
	合同约定抽样数量

	1
	室内温度
	

	2
	供热系统室外管网的水力平衡度
	

	3
	供热系统的补水率
	

	4
	室外管网的热输送效率
	

	5
	各风口的风量
	

	6
	通风与空调系统的总风量
	

	7
	空调机组的水流量
	

	8
	空调系统冷热水、冷却水总流量
	

	9
	平均照度与照明功率密度
	

	10
	其它
	


16.2验收时待核查的资料

（注：根据项目实际情况，按《福建省建筑节能工程施工文件管理规程》DBJ/T13-112-2009中有关规定列出）。
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